Amanda Calsing
arquiteta e urbanista
CAU/RS A78820-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Harmonia
Obra: Reforma de sanitários na Escola Estadual de Ensino Médio Jacob Hoff
Endereço da Obra: Rua João Henrique Marx, nº 255; Centro – Harmonia/RS

	Mês 1				Mês 2			
Item	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**
01. SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.927,77		1.927,77			100%	1.927,77
02. FUDAÇÕES E ESTRUTURAS	100%	85,89	100%	85,89			100%	85,89
03. PAREDES/PAINÉIS	100%	623,62	100%	623,62			100%	623,62
04. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	25%	967,62	25%	967,62	75%	2.902,85	100%	3.870,47
06. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	100%	1.950,25	100%	1.950,25			100%	1.950,25
08. REVEST. E TRAT. DE SUPERFÍCIES	25%	1.555,88	25%	1.555,88	75%	4.667,65	100%	6.223,53
09. PISOS						927,26	100%	927,26
10. PINTURAS	25%	547,04	25%	547,04	75%	1.641,12	100%	2.188,16
TOTAL DO MÊS	R$ 7.658,07		**R$ 7.658,07**		R$ 10.138,88		**R$ 17.796,95**	

Proprietário:

P. M. de Harmonia

Responsável Técnico:

Arq. e Urbanista Amanda Calsing CAU A 788201

Rua 25 de Julho, Galeria Central, sala 15 - Centro - Harmonia/RS
contato: (51)96790126 - amandacalsing.arquitetura@hotmail.com