**lucas sebastiany**
projetos&gerenciamento
CREA/RS 179.729



**Proprietário:** Prefeitura Municipal Harmonia
**Obra:** Pavimentação - Escola 06 salas
**Endereço da Obra:** Rua Lauro Reinaldo Löff, Harmonia/RS

| | Semana 1 | | Semana 2 | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **%** | **R$** | **%** | **R$** | **R$** |
| 01. INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% | R$ 562,99 | | | R$ 562,99 |
| 02. SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R$ 1.747,55 | | | R$ 1.747,55 |
| 03. MOVIMENTO DA TERRA | 25,00% | R$ 6.602,53 | 75,00% | R$ 19.807,60 | R$ 26.410,13 |
| BDI (23%) | R$ 2.050,01 | | R$ 4.555,75 | | R$ 6.605,75 |
| **TOTAL DO MÊS** | **R$ 8.913,07** | | **R$ 19.807,60** | | **R$ 35.326,42** |

Harmonia/RS, 17 de outubro de 2013.

Proprietário:

_____
P. M. de Harmonia/RS

Responsável Técnico:

_____
Engº Civil Lucas Deivid Sebastiany

Rua Marechal Deodoro, nº 316, sala 03 - Centro - São Sebastião do Caí/RS
(51)36353454 - (51)97013983 - lucas_sebastiany@hotmail.com