lucas sebastiany
projetos&gerenciamento
CREA/RS 179.729

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Harmonia
Obra: Reforma - Ginásio de Esportes
Endereço da Obra: Rua 25 de Julho, s/nº (junto ao Parque Municipal Albino Jacoby); Centro – Harmonia/RS

	Mês 1				Mês 2				Mês 3				
Item	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**TOTAL**
01. INST. DA OBRA	100%	R$ 737,39	100%	R$ 737,39			100%	R$ 737,39			100%	R$ 737,39	737,39
02. SUPRA-ESTRUTURA	75%	R$ 6.796,35	75%	R$ 6.796,35	25%	R$ 2.265,45	100%	R$ 9.061,80			100%	R$ 9.061,80	9.061,80
03. PAREDES EM GERAL	50%	R$ 1.036,02	50%	R$ 1.036,02	50%	R$ 1.036,02	100%	R$ 2.072,04			100%	R$ 2.072,04	2.072,04
04. IMP. E ISOLAM.			0%	R$ 0,00	100%	R$ 71,44	100%	R$ 71,44			100%	R$ 71,44	71,44
05. PAVIMENTAÇÃO	50%	R$ 62.585,01	50%	R$ 62.585,01	25%	R$ 31.292,51	75%	R$ 93.877,52	25%	R$ 31.292,51	100%	R$ 125.170,02	125.170,02
06. REVESTIMENTOS			0%	R$ 0,00	50%	R$ 5.270,30	50%	R$ 5.270,30	50%	R$ 5.270,30	100%	R$ 10.540,59	10.540,59
07. ESQUADRIAS			0%	R$ 0,00	50%	R$ 2.986,80	50%	R$ 2.986,80	50%	R$ 2.986,80	100%	R$ 5.973,60	5.973,60
08. PINTURAS			0%	R$ 0,00	25%	R$ 795,50	25%	R$ 795,50	75%	R$ 2.386,49	100%	R$ 3.181,99	3.181,99
09. EQUIPAMENTO SAN.			0%	R$ 0,00	50%	R$ 2.974,30	50%	R$ 2.974,30	50%	R$ 2.974,30	100%	R$ 5.948,60	5.948,60
10. INST. ELÉTRICAS	25%	R$ 23.621,93	25%	R$ 23.621,93	50%	R$ 47.243,85	75%	R$ 70.865,78	25%	R$ 23.621,93	100%	R$ 94.487,70	94.487,70
11. INST. PPCI E SPDA			0%	R$ 0,00	25%	R$ 10.397,73	25%	R$ 10.397,73	75%	R$ 31.193,18	100%	R$ 41.590,90	41.590,90
12. SERV. FINAIS E EVEN.			0%	R$ 0,00			0%	R$ 0,00	100%	R$ 106,30	100%	R$ 106,30	106,30
TOTAL DO MÊS	R$ 94.776,70		**R$ 94.776,70**		R$ 104.333,88		**R$ 199.110,58**		R$ 99.831,79		**R$ 298.942,37**		298.942,37

Harmonia/RS, 17 de dezembro de 2013.

Proprietário:

_____
P. M. de Harmonia/RS

Resp. Técnico:

_____
Engº Civil Lucas Deivid Sebastiany

Rua Marechal Deodoro, nº 316, sala 03 - Centro - São Sebastião do Caí/RS
(51)36353454 - (51)97013983 - lucas_sebastiany@hotmail.com