ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Harmonia/RS
Obra: Reforma do sistema de Cobertura da EMEI Anjo da Guarda
Endereço da Obra: Rua João Colling

	Quinzena 01				Quinzena 02			
Item	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**
01. SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	321,81	100%	321,81	0%	0,00	100%	321,81
02. FORRO	25%	6.246,04	25%	6.246,04	75%	18.738,12	100%	24.984,16
03. COBERTURA	50%	2.707,41	50%	2.707,41	50%	2.707,41	100%	5.414,83
04. PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.257,20	100%	1.257,20
05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.475,66	100%	1.475,66
TOTAL DO MÊS	R$ 9.275,26		**R$ 9.275,26**		R$ 24.178,39		**R$ 33.453,66**	

Harmonia/RS, 18 de dezembro de 2014.

Proprietário: Responsável Técnico:

P. M. de Harmonia/RS

Engº Civil Lucas Deivid Sebastiany