PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica - DURAÇÃO: 4 meses

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TRECHO: Do final do Calçamento no Km 1+147 partindo da Rua Henrique Lauermann até Km 1+840 no sentido da Divisa com o

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	30	60	90	120
1	TERRAPLENAGEM	204.076,59	60,00% 122.445,95	30,00% 61.222,98	10,00% 20.407,66	0,00% 0,00
2	DRENAGEM	54.138,59	60,00% 32.483,15	40,00% 21.655,44	0,00% 0,00	0,00% 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	457.395,70	5,00% 22.869,79	30,00% 137.218,71	40,00% 182.958,28	25,00% 114.348,93
5	SINALIZAÇÃO	24.538,65	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 24.538,65
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ	13.618,75	75,00% 10.214,06	0,00% 0,00	0,00% 0,00	25,00% 3.404,69
	VALOR TOTAL	**753.768,28**				
DESEMBOLSO MENSAL		R$	188.012,96	220.097,12	203.365,94	142.292,26
		%	24,94%	29,20%	26,98%	18,88%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	188.012,96	408.110,08	611.476,02	753.768,28
		%	24,94%	54,14%	81,12%	100,00%

Data:

AGOSTO/2014

Carimbo e Assinatura do Responsável :