lucas sebastiany
projetos&gerenciamento
CREA/RS 179.729

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Município de Harmonia
Obra: Pavimentação do Acesso da Escola Espaço do Saber
Endereço da Obra: Acesso pela Rua Lauro Reinaldo Löff; Centro - Harmonia/RS

	Quinzena 01				Quinzena 02			
Item	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumula-do até o período**	**Valor acumulado até o período (R$)**
01. CANTEIRO DE OBRAS	100%	732,90	100%	732,90			100%	732,90
02. PAVIMENTAÇÃO	50%	27.287,22	50%	27.287,22	50%	27.287,22	100%	54.574,44
03. PINTURA					100%	417,26	100%	417,26
TOTAL DA OBRA	R$ 28.020,13		**R$ 28.020,13**		R$ 27.704,48		**R$ 55.724,60**	

Harmonia/RS, 22 de janeiro de 2015.

Proprietário:

Responsável Técnico:

_____
Município de Harmonia/RS

_____
Engº Civil Lucas Deivid Sebastiany