ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RUA DA AMIZADE - TRECHO 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R$	PRAZO (3 MESES)		
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	28.406,26	50% 14.203,13	50% 14.203,13	
2.	TERRAPLENAGEM	19.596,80	40% 7.838,72	60% 11.758,08	
3.	PAVIMENTAÇÃO	138.961,63		30% 41.688,49	70% 97.273,14
4.	SINALIZAÇÃO	3.508,25			100% 3.508,25
5.	CALÇADAS / ACESSIBILIDADES	39.872,58		10% 3.987,26	90% 35.885,32
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.089,26	20% 1.417,85	40% 2.835,70	40% 2.835,70
	VALOR TOTAL	**237.434,77**			
DESEMBOLSO MENSAL		R$	23.459,70	74.472,66	139.502,41
		%	9,88%	31,37%	58,75%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	23.459,70	97.932,36	237.434,77
		%	9,88%	41,25%	100,00%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 03/2015
TABELA SICRO2 - 11/2014

Assinatura do Responsável:

ENG. CIVIL LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729-D

Data:
Julho/2015