PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica - DURAÇÃO: 4 meses

OBRA: Estrada José Selmo Lauermann e Henrique Lauermann

SUBTRECHO: Continuação do pavimento existente na Estrada José S. Lauermann do Km 1+400 ao Km 2+600 e a Rua Henrique Lauermann do Km 0+0,00 ao Km 0+715,80, numa extensão total de 1.945,80 m e uma área de 14.010,00 m².

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.783,93	70,00% 24.348,75	20,00% 6.956,79	10,00% 3.478,39	0,00% 0,00
2	TERRAPLENAGEM	448.859,68	45,00% 201.986,86	30,00% 134.657,90	20,00% 89.771,94	5,00% 22.442,98
3	DRENAGEM	115.529,64	60,00% 69.317,78	30,00% 34.658,89	10,00% 11.552,96	0,00% 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.057.454,86	10,00% 105.745,49	30,00% 317.236,46	35,00% 370.109,20	25,00% 264.363,72
5	SINALIZAÇÃO	78.327,33	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 78.327,33
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ	32.647,20	75,00% 24.485,40	0,00% 0,00	0,00% 0,00	25,00% 8.161,80
	VALOR TOTAL	**1.767.602,64**				
DESEMBOLSO MENSAL		R$	425.884,27	493.510,04	474.912,49	373.295,83
		%	24,09%	27,92%	26,87%	21,12%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	425.884,27	919.394,31	1.394.306,81	1.767.602,64
		%	24,09%	52,01%	78,88%	100,00%

Data:

Abr/2014

Carimbo e Assinatura do Responsável :