PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica - DURAÇÃO: 3 meses

OBRA: Rua 25 de Julho

TRECHO: Da Estrada Despique, junto ao Parque Municipal José Albino Jacoby que é o Km 0+0,00 e se prolonga até novo segmento já asfaltado no Km 0+925, numa extensão de 862,00 m com 3 embocaduras de acessos com 30,00 m, e extensão total de 892,00m e uma área total de 6.422,40 m².

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.765,96	70,00% 11.736,17	30,00% 5.029,79	0,00% 0,00
2	TERRAPLENAGEM	225.968,23	55,00% 124.282,53	40,00% 90.387,29	5,00% 11.298,41
3	DRENAGEM	36.063,34	70,00% 25.244,34	30,00% 10.819,00	0,00% 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	605.536,52	10,00% 60.553,65	50,00% 302.768,26	40,00% 242.214,61
5	SINALIZAÇÃO	31.926,61	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 31.926,61
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	17.178,90	75,00% 12.884,18	0,00% 0,00	25,00% 4.294,73
	VALOR TOTAL	**933.439,56**			
DESEMBOLSO MENSAL		R$	234.700,87	409.004,34	289.734,35
		%	25,14%	43,82%	31,04%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	234.700,87	643.705,21	933.439,56
		%	25,14%	68,96%	100,00%

Data:

Abr/2016

Carimbo e Assinatura do Responsável :