CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE (LARGO DA IGREJA MATRIZ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R$	PRAZO (45 DIAS)		
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.396,60	100% 1.396,60		
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.626,30	25% 656,58		75% 1.969,73
3.	PAVIMENTAÇÕES	16.556,80	75% 12.417,60	25% 4.139,20	
4.	MUROS E CERCAMENTOS	5.123,08	75% 3.842,31	25% 1.280,77	
5.	MOBILIÁRIO URBANO	54.164,30	25% 13.541,08	50% 27.082,15	25% 13.541,08
6.	PAISAGISMO	2.708,09		25% 677,02	75% 2.031,07
7.	ACADEMIA AO AR LIVRE	12.688,77			100% 12.688,77
8.	SERVIÇOS FINAIS	335,91			100% 335,91
	VALOR TOTAL	**95.599,85**			
DESEMBOLSO MENSAL		R$	31.854,16	33.179,14	30.566,55
		%	33,32%	34,71%	31,97%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	31.854,16	65.033,30	95.599,85
		%	33,32%	68,03%	100,00%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 11/2016
ART Nº 8941190

Assinatura do Responsável:

ENG. LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729

Data:
Janeiro/2017