CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - PARQUE MUNICIPAL ALBINO JACOBY

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R$	PRAZO (15 DIAS)		
			5 DIAS	10 DIAS	15 DIAS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	438,86	100% 438,86		
2.	PAVIMENTAÇÕES	41.103,11	25% 10.275,78	50% 20.551,56	25% 10.275,78
	VALOR TOTAL	**41.541,97**			
DESEMBOLSO MENSAL		R$	10.714,64	20.551,56	10.275,78
		%	25,79%	49,47%	24,74%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	10.714,64	31.266,19	41.541,97
		%	25,79%	75,26%	100,00%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 04/2017
ART Nº 9118913

Assinatura do Responsável:

ENG. LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729

Data:
Maio/2017